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Forsidebildet viser plasseringen av eksisterende landingsplass og plassering av den nye landingsplassen («gul 

sirkel») ved Sykehuset Namsos. (Fotograf: Tore Westerheim) 
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1 Innledning og bakgrunnsinformasjon 

 

Denne risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS-analysen) omfatter etablering og drift av ny landingsplass for 

helikoptre ved sykehuset Namsos. Det gjelder mottak av Norsk Luftambulanse (NLA) sine helikoptre og de nye 

redningshelikoptrene AW101 (SAR Queen).  

 

Viktige momenter i denne ROS-analysen er problematikken rundt den betydelige rotorvinden fra AW101, men 

også ivaretakelse av den generelle sikkerheten knyttet til driften av den nye landingsplassen. Et hovedmål med 

denne ROS-analysen er å få frem risikokilder (uønskede hendelser) og tilhørende risikoreduserende tiltak slik 

at aktiviteten kan skje uten uakseptabel risiko for skade på forbipasserende, naboer, pasienter, 

ansatte/personell i tjeneste, helikoptrene og eiendeler til HNT og tredjepart.  

 

Bestillingen på denne ROS-analysen er bl.a. knyttet til krav om dette i konsesjonssøknaden til Luftfartstilsynet. 

 

Landingsplassen er eid av Helse Nord-Trøndelag HF (HNT). Landingsplassen prosjekteres med de nødvendige 

kapasitetene for å ta imot AW101 (tyngde 16 tonn og D-verdi 22,9). De siste 5 årene har det i snitt årlig vært 7 

landinger pr år med de store redningshelikoptrene (Sea-King) og 108 med NLAs helikoptre (se tabell 1 for 

detaljer). 

 

Mange helseforetak har gjort tilsvarende risikovurderinger i forbindelse med nybygg eller tilpassing til AW101. 

Flere av disse er tilgjengelige for HNT, se referanseliste (Ref. 6-10). Det betyr at det spares noe tid på opplisting 

av uønskede hendelser og farer, men det må likevel gjøres en selvstendig risikovurdering basert på lokale 

forhold og forutsetninger. Det er relativt lite trafikk av både personer og kjøretøy i det nærliggende området. 

Landingsplassen blir liggende ca. 23 meter over bakkenivå (Levanger er 12 – 15 meter over bakken). Det 

forventes likevel en ikke ubetydelig rotorvind på bakkenivået. Maks vindstyrke pågår bare ca. 2-15 sekunder, 

men vinden kommer veldig brått - slik at lyden og vibrasjonene av helikopteret er viktigste forvarsel. Uventede 

lokale vindkast kan forekomme som følge av effekter av byggenes innbyrdes plassering – men det er ikke 

forventet ut fra analysene av simuleringer av rotorvinden (Ref.2). 

 

Tabell 1 Antall landinger ved/til sykehuset Namsos 2018-2022 

Fly ressurs 2018 2019 2020 2021 2022 

NLA-tjenesten 82 94 109 145 111 

330 Skvadronen 9 4 11 4 5 

Sum total 
landinger 

 
91 

 
98 

 
120 

 
149 

 
126 

Sum bevegelser 182 196 240 298 252 
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2 Oppdragsgiver og mandat 

 
2.1 Oppdragsgiver 

 

Oppdragsgiver i HNT er AD Anna Maria Forsmark. Oppdragsgivers representant er flyplass-sjef Tore 

Westerheim. Fasilitator for risikovurderingen er kvalitetsrådgiver Ove A. Pedersen. 

 

2.2 Mandat: 

 

Mandat for ROS-analysen: 
«ROS-analyse av etablering og drift av ny elevert landingsplass for helikopter ved sykehuset Namsos. 
Det er tatt utgangspunkt i at landingsplassen er ca. 23 m over bakkeplan og plasseres øst for bygg D, 
nær bygget men ikke fundamentert eller festet til dette bygget. Et hovedformål med denne ROS-
analysen er å tilfredsstille kravene i Forskrift om konsesjon for landingsplasser (BSL E 1-1) og være et 
vedlegg til konsesjonssøknaden» 
 
Risikovurderinger knyttet til oppføringen av landingsplassen håndteres i byggeprosjektet, og 

behandles ikke i denne rapporten. 

 

3 Analyseobjekt, tema og forbehold 

 

 
 

Figur 1 Oversiktsbilde landingsplassen sykehuset Namsos – med sikkerhetssone 
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3.1 Områdebeskrivelse, Ref. til Figur 1: 

 

Omliggende bebyggelse m.m.: 

 

• Nord for plassen, boligbebyggelse. Området nærmest ny landingsplass er delvis omregulert og det 

planlegges ny boligbebyggelse. 

• Øst for plassen, Namsos ungdomsskole. 

• Syd for plassen, BUP kontor/behandlingsareal i eldre boligbygg, eneboliger. Internvei som benyttes 

som «snarvei» av ungdomsskoleelever. 

• Vest for plassen, Sykehus, nærmest bygg D med behandling og sengearealer, samt  

varemottak til kjøkken og sentralforsyning. 

 

Selve helikopterdekket vil stå på en stål/betongkonstruksjon i umiddelbar nærhet til bygg D, med en 

frittstående delvis overbygd gangbru til bestående sengeheiser og trappehus (med direkte forbindelse til 

akuttmottak). Det vil ikke være noen annen aktivitet i konstruksjonen, utover et mindre tilstøtende bygg på 

bakkeplan med nødvendige tekniske serviceinstallasjoner for landingsplassen. 

 

 

 

 

 
 

Figur 2 Situasjonsplan med inn- og utflyvingssone  
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Figur 3 Situasjonsplan med inn- og utflyvingssone  

 
Stjernene markerer forventet mest rotorvind under normale forhold.  
 
Kryssene markerer forventet mest rotorvind dersom «utilsiktet situasjon gjør at helikopteret blir stående i 
hover utenfor helipaden i en av de 4 retningene. Det skal sies at i en normalsituasjon vil ikke helikopteret være 
i hover utenfor helipad, men heller følge flyvebanene illustrert i tidligere kapiteler» (for detaljer, se ref. 3. CFD 
simuleringer av Safetec). 
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Figur 4. Landings- og avgangsprofil (fra Ref.1)  

 

 
 

Figur 5. Sikkerhetssoner (fra Ref.1) 
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4 Metode, terminologi og gruppedeltakere 

 

4.1 Metode 

 
Metoden for denne ROS-analysen er hentet fra HNT prosedyre EQS nr 1909 (Ref.3), som er basert på NS 

5814:2021 og regionalt rammeverk for risikostyring i Helse Midt-Norge EQS nr 33265 (Ref.4). 

Som nevnt i innledningen har mange helseforetak gjort tilsvarende ROS-analyser i forbindelse med nybygg 

eller tilpassing til AW101. Flere av disse er tilgjengelige for HNT, se referanseliste (se utvalg fra og med Ref. 6). 

Vi har derfor ikke gått veien om en idedugnad i oppstarten for å få frem alle mulige uønskede hendelser 

(risikokilder), men heller valgt å gå gjennom disse rapportene på forhånd og ta frem de uønskede hendelsene 

som vurderes mest vesentlig her. Dette innledende arbeidet ble gjort av Tore Westerheim, Knut Ola Haug og 

Ove Pedersen. Alle deltakerne ble deretter oppfordret til å supplere med uønskede hendelser spesielt relatert 

til aktuell situasjon og forhold. 

 

4.2 Begrensninger og forbehold 

 

Hovedfokuset i denne risikovurderingen er forhold knyttet rotorvinden, forhold som kan vanskeliggjøre 

landing og avgang, brann og havari på landingsplassen og generell sikker drift av landingsplassen. 

 

Støyproblematikken ivaretas som egen prosess og ikke inngår i denne risikovurderingen, se vedlagte Ref. 5: 
Sintef: Støysoner etter T-1442/2021 for helikopterlandingsplass ved Sykehuset Namsos, rapport 2022:0083. 
Det vil i forbindelse med gjennomføringen av byggeprosjektet lages et eget notat om tiltak i nabobebyggelse 
og sykehusbygg basert på denne støyrapporten. 
 
Hensynet til ytre miljø blir ivaretatt i et egen konsekvensutredning som vedlegg til konsesjonssøknaden. 
 

Det er forutsatt at helikopterlandingsplassen prosjekteres og bygges etter gjeldende regler og krav. 

 

Risikovurderinger knyttet til oppføringen av landingsplassen håndteres i byggeprosjektet, og behandles ikke i 

denne rapporten. 

 

Vurderingene er basert på den informasjonen som er fremlagt av oppdragsgiver og Sykehusbygg HF. 

 

Det presiseres at det ligger en begrensning i at ikke alle mulige uønskede hendelser er vurdert, men det er 

gjort et utvalg som av deltagerne ansees å belyse de mest vesentlige og relevante forhold.  

 

Det er ikke sett på konsekvenser som følge av krig, naturkatastrofer eller ondsinnede handlinger/sabotasje. 

 

I prosjektet vil det etableres adgangskontroll slik at kun personell med legitimt behov og nødvendig opplæring 

får tilgang til landingsplassen med tekniske rom og anlegg. AMK vil få kameraovervåking av helikopterdekket i 

likhet med dagens landingsplass.  
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4.3 Terminologi 

 

Begreper benyttet i denne rapporten er hentet fra EQS ID 1909 (Ref.3).  

Risiko: 
• En funksjon av sannsynligheten for at en uønsket hendelse kan inntreffe og konsekvensen - for 
arbeidstakernes liv eller helse (fra Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning) 

• Virkningen av usikkerhet knyttet til mål (fra ISO 31000). Virkningen kan være positiv eller negativ. Usikkerhet 
er mangel på informasjon  

• Risiko (i denne rapporten) = konsekvens x sannsynlighet  
  
Sannsynlighet: 
•Sannsynlighet for at en hendelse skal skje, eller frekvens innen en gitt tidsperiode 
•Potensialet for at noe skal skje - muligheten 

Sårbarhet: 
Et uttrykk for et analyseobjekt (foretak, avdeling, prosess, funksjon) sin manglende evne til å fungere og oppnå 
sine mål når det utsettes for påkjenninger (uønskede hendelser) 

Uønsket hendelse: 
Hendelse som kan medføre tap av verdier. En hendelse kan være tilsiktet (sikring/ «security») eller utilsiktet 
(sikkerhet/ «safety») 

Fare: 
Handling eller forhold /situasjon som kan føre til en uønsket hendelse 

ROS-analyse: 
Etter ISO-standardene benyttes vanligvis begrepet «risikovurdering», men det er her valgt å beholde begrepet 
ROS-analyse siden det er det som er benyttet i veiledningen til konsesjonssøknaden. 

 

4.4 Gruppedeltakere og møter 

Navn Organisasjon Rolle 26/6 29/6 

Thomas Aarskog Namsos Kommune 
Virksomhetsleder 
Plan, bygg og areal X - 

Nikolay Coogan 
Vatne 

Namsos Kommune 
 
Brann og redning X X 

Erik Orekåsa 330 skvadron Flyger AW 101 X - 

Morthen Holm 330 Skvadron Flyger AW 101 - X 

Bjarte Ellingsen Norsk Luftambulanse AS, Safety Manager  X X 

Svenn Ingar 
Viken 

Politi Namdal Tjenesteenhetsleder for politiet i 
Namdal 

X X 

Knut Ola Haug Sykehusbygg  I NAWSARH prosjektet X X 
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Jørn Brede 
Stangnes 

Justis- og beredskaps-
departementet 

Assisterende prosjektleder NAWSARH X X 

Olav Malmo HNT repr.  brukerutvalg Brukerrepresentant  X - 

Per Martin Øfsti HNT,  Beredskapssjef X X 

Rune Modell  HNT, Klinikk for Intern 
service 

Klinikkleder X X 

Tore 
Westerheim 

HNT, Eiendomsavd. Flyplass-sjef, eiers representant i 
risikovurderingsgruppen 

X X 

Arne Jørgen 
Påsche 

HNT, Eiendom drift SN Seksjonsleder X - 

Frank Henrik 
Bjørnestad 

HNT, Forsyning NA Leder portørtjenesten 
 

X X 

Marianne Sævik  HNT, Klinikk for 
prehospitale tjenester 

Avd.leder AMK Nord-Trøndelag X X 

Odd Kåre 
Hestmo 

HNT, Klinikk for kirurgi 
Namsos 

Klinikkleder X X 

Steven Kudra HNT, Klinikk for kirurgi 
Namsos 

Overlege anestesi  X X 

Kjersti Beate 
Fjær Klingen 

HNT Hovedverneombud X X 

Sverre Inge 
Heimdal 

Cowi AS Ansvarlig for rådgivere og arkitekter i 
Namsos prosjektet 

- X 

Sigrun Bertnum HNT, Dir.stab., Kvalitet og 
virksomhetsstyring,  
Kvalitetsrådgiver 

Observatør ROS-metode X - 

Ove A. Pedersen HNT, Dir.stab., Kvalitet og 
virksomhetsstyring, 
kvalitetsrådgiver 

Fasilitator for ROS-analysen X X 

 
Gruppen har hatt 2 møter: Dato 26. og 29. juni. 

Utkast til rapporten har vært på høring hos gruppemedlemmene for innspill og retting av eventuelle feil 

mellom møtene og før utsendelsen av denne ferdige rapporten. 
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5 Konsekvens- og sannsynlighetsgraderinger 

 

Tabell 1 Konsekvensgradering - konsekvenskategorier 

Konsekvenskategori Liv og helse Drift/tjenesteproduksjon Materielle skader 

K1 – Meget liten 

        (neglisjerbar) 

Ingen nevneverdige 
skader. 
Enkelttilfeller av misnøye. 

Tjenesten blir vanskelig 
eller uvanlig arbeids-
krevende å utføre. 

0-100 000 NOK 

K2 – Liten 

 

Moderat skade for en 
eller noen få personer, 
uten varige helseskader 
eller tap av livskvalitet. 

Kvalitetsforringelse på 
tjenesten. Noen tjenester 
kan ikke utføres innen 
akseptabelt tidsrom, uten 
at det truer liv og helse. 

100 000-1 mill 
NOK 

K3 – Middels 

         (moderat) 

Alvorlig skade for en eller 
noen få personer som 
kan gi varige helseskader 
eller tap av livskvalitet. 

Tjenesten blir utført, men 
med betydelig svekket 
kvalitet. Liv og helse kan 
være i fare. 

1-10 mill NOK 

K4 – Stor  

         (alvorlig/kritisk)) 

Livstruende skade for en 
gruppe personer som vil 
gi varige helseskader 
eller tap av livskvalitet. 

Alvorlig svikt eller stans i 
en eller flere lovpålagte 
livsviktige medisinske 
tjenester. 

10-100 mill NOK 

K5 – Meget stor (svært 

         alvorlig/katastrofal) 

Ett eller flere dødsfall. Sykehuset kan ikke 
utføre sine oppgaver 
innenfor enkelte eller 
flere områder. 

>100 mill NOK 

 

 

 

 

Tabell 2 Sannsynlighetsgradering (frekvens) – sannsynlighetskategorier 

 

Sannsynlighetskategori Frekvens/hyppighet 

S1 - Meget lav  Antas å forekomme sjeldnere enn hvert tiende år 

S2 - Lav   Antas å forekomme i løpet av en 10 årsperiode 

S3  - Middels Antas å forekomme årlig 

S4 - Høy Antas å forekomme månedlig 

S5 - Meget høy Antas å forekomme ukentlig 
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Tabell 3 Risikonivåene med akseptkriteriene 

   

Risikonivå Beskrivelse* 

Svært høy Risiko bør kun unntaksvis aksepteres. Nye risikoreduserende tiltak skal vurderes svært 

grundig med basis i 4.3 Risikohåndtering**. 

Høy 

 

Risiko kan aksepteres, men nye risikoreduserende tiltak skal vurderes med basis i 4.3 

Risikohåndtering. 

Moderat Risiko kan aksepteres, men nye risikoreduserende tiltak bør vurderes med basis i 4.3 

Risikohåndtering. 

Lav Risiko kan aksepteres uten å vurdere nye risikoreduserende tiltak. 

 

Denne tabellen er hentet fra Ref. 4. 

* Risiko er her beregnet som sannsynlighet multiplisert med konsekvens (SxK=R) 

** Pkt. 4.3 er gjengitt/beskrevet under Vedlegg 

 

6 Gruppering av hendelsene      

 
Hendelsene er gruppert i 3 kategorier: som følge av rotorvind, vanskeliggjøring av helikopteroperasjon og uhell 
med helikopter. 
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7 Risiko av uønskede hendelser - uten og med anbefalte risikoreduserende tiltak        

Tabell 4 Oversikt over vurderingen av eksisterende risiko og med anbefalte risikoreduserende tiltak.  

 
 
 
Nr 

Hendelse/Fare 

Mulige 
konsekvenser 
 

Mulige årsaker 
(for å vurdere sannsynlighet 
og tiltak) 

Uten og med   
anbefalte tiltak  
for å redusere sannsynlighet og eller konsekvenser S

a
n

n
s

y
n

li
g

h
e

t 
(1

-5
) 

K
o

n
s

e
k

ve
n

s
 (

1
-5

) 

R
is

ik
o

 (
S

 x
 K

) 

          Kategori 1                         Som følge av rotorvind 

H1 Skade på personer (gående, 
tohjulinger, barnevogner)  fordi 
de blåses over ende/bortover. 

Personskade Sterk rotorvind, uforberedt Uten tiltak: 
  

3 2 6 

Anbefalte tiltak: 
a) Avsperring med vakt ved landing og avgang med AW101. 

Tiltaket i a) evalueres etter en periode og vurderes erstattet 
med tiltaket b).  

b) Opplysningsskilt med lyd og lysvarsling (berørte områder) 
 

2 2 4 

H2 Skade på personer 
på grunn av flygende 
gjenstand 

Personskade Sterk rotorvind, uforberedt Uten tiltak: 
 

4 2 8 

Anbefalte tiltak: 
a) Inspeksjonsrutiner/prosedyre etableres. 
b) Forsterket vedlikehold, rydding og sikring av uteområdet. 

Oftere feiing/spyling av internvei og uteareal innen 
sikkerhetssonen. Bl.a. ikke sette ut avfallskonteinere uten 
lokk. 
 

2 2 4 

H3 Skade på personer og 
kjøretøy på grunn av istapper 
fra helipaden, 
bærekonstruksjonen og den 
eleverte gangbruen 

Personskade 
Materiell skade 

Værforhold og sterk rotorvind Uten tiltak: 
 

3 4 12 

Anbefalte tiltak: 
a) Varme i helikopterdekket 
b) Varme i nettingkant 
c) Varme i utsatte bygningsstrukturer 

2 3 6 
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Nr 

Hendelse/Fare 

Mulige 
konsekvenser 
 

Mulige årsaker 
(for å vurdere sannsynlighet 
og tiltak) 

Uten og med   
anbefalte tiltak  
for å redusere sannsynlighet og eller konsekvenser S

a
n

n
s

y
n

li
g

h
e

t 
(1

-5
) 

K
o

n
s

e
k

ve
n

s
 (

1
-5

) 

R
is

ik
o

 (
S

 x
 K

) 

d) Bygningsmessige tiltak 
e) Forsterket inspeksjon, varsling og  
f) fysisk hinder for gående ved akutte situasjoner 

H4 Skade på kjøretøy 
på grunn av flygende 
gjenstand 

Materielle 
skader, skade på 
kjøretøy 

Sterk rotorvind Uten tiltak: 
 

3 2 6 

Anbefalte tiltak: 
a) Varsel slik at det ikke er kjøretøy i sikkerhetssonen 
b) Ellers samme tiltak som H2 

2 2 4 

H5 Skade på bygningsmasse 
på grunn av flygende 
gjenstand eller skade på tak 
og fasader og annet utsatt 
fastmontert utstyr (f.eks. 
solavskjerming) 

Materielle skader Sterk rotorvind Uten tiltak: 
 

3 2 6 

Anbefalte tiltak: 
a) Bygningsmessig (tak og fasader) gjennomgang med 

eventuelle sikringstiltak 
b) Økt observasjon i oppstartsfasen av landingsplassen 
c) Jevnlig inspeksjon av tak og fasader 

2 2 4 

H6 Skade på utvendig løst utstyr 
(f.eks. møbler, bl. a. psyk og 
kantineuteområdet) 

Materielle skader Sterk rotorvind Uten tiltak: 
 

3 1 3 

Anbefalte tiltak: 
a) Økt observasjon i oppstartsfasen av landingsplassen 
b) Informasjon og jevnlig inspeksjon 

2 1 2 

H7 
 

Skade på vegetasjon 
 
 
 
 
 
 
 

Materielle skader Sterk rotorvind Uten tiltak: 
 

2 1 2 

Anbefalte tiltak: 
a) Observasjon av grøntområdet  
b) Fjerne uønsket skadet/utsatt (råtne trær) vegetasjon 

1 1 1 
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Nr 

Hendelse/Fare 

Mulige 
konsekvenser 
 

Mulige årsaker 
(for å vurdere sannsynlighet 
og tiltak) 

Uten og med   
anbefalte tiltak  
for å redusere sannsynlighet og eller konsekvenser S

a
n

n
s

y
n

li
g

h
e

t 
(1

-5
) 

K
o

n
s

e
k

ve
n

s
 (

1
-5

) 

R
is

ik
o

 (
S

 x
 K

) 

Kategori 2                                 Vanskeliggjøring av helikopteroperasjonen  

H8 Målkonflikt 1 
Aktivitet og arbeid utført av 
aktør tilknyttet HNT som 
vanskeliggjør 
helikopterlanding 

Personskade 
(som følge av 
omlasting av 
pasienten og økt 
transporttid) 

Helikoptrene kan bare bruke en 
bestemt inn- og utflyvingstrasé, 
eller kan ikke lande i et gitt 
begrenset tidsrom 

Uten tiltak: 
Landingen må gjøres på Namsos lufthavn eller 
nødløsning/nødlandingsplass 

2 4 8 

Anbefalte tiltak: 
a) Planlegging og informasjon 
b) Varslingsrutiner/prosedyrer etableres 

1 4 4 

H9 Målkonflikt 2 
Aktivitet og arbeid utført av 
tredjepart som vanskeliggjør 
helikopterlanding 

Personskade 
( som følge av 
omlasting av 
pasienten og økt 
transporttid) 

Ulike behov hos tredjepart Uten tiltak: 
Landingen må gjøres på Namsos lufthavn eller 
nødløsning/nødlandingsplass 

2 4 8 

Anbefalte tiltak: 
a) Forsterket informasjonsrutiner og samarbeidsavtaler 
b) Varslingsrutiner etableres 

1 4 4 

H10 
 

Målkonflikt 3 
Uforutsett hendelse som 
vanskeliggjør 
helikopteroperasjon 

Personskade 
( som følge av 
omlasting av 
pasienten og økt 
transporttid) 

Uhell ved varelevering (f.eks. 
knuste glassbiter) 

Uten tiltak: 
Landingen må gjøres på Namsos lufthavn eller 
nødløsning/nødlandingsplass 

2 4 8 

Anbefalte tiltak: 
a) Forberedt utstyr og rutiner for hurtig opprydding 
b) Varslingsrutiner etableres 

1 4 4 

 
H11 

Målkonflikt 4 
Uforutsett hendelse som gjør 
at brannvesenet – eventuelt 
annet personell med avtale for 
å ta ned helikopter - ikke kan 
komme frem med nødvendig 
mannskap ved ordinær 
landing 
 
 

Personskade 
( som følge av 
omlasting av 
pasienten og økt 
transporttid) 

Samtidighetskonflikter eller 
fysiske hindringer i adkomsten 

Uten tiltak: 
Landing etter fartøysjefens vurdering og pasientens tilstand.  

2 4 8 

Anbefalte tiltak: 
a) Fjernstyring av landingslys fra AMK 
b) Varslingsrutiner etableres 

2 3 6 
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Nr 
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konsekvenser 
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H12 Fuglereir på og i umiddelbar 
nærhet av landingsplassen 
 

Personskade 
( som følge av 
omlasting av 
pasienten og økt 
transporttid) 

Hekkende fugler er fredet Uten tiltak: 
Landingen må gjøres på Namsos lufthavn 

2 4 8 

Anbefalte tiltak:  
a) Jevnlig inspeksjon.  
b) Helikopterbesetningen kan uansett ta beslutning om landing 

ut fra pasientens tilstand  
c) Kan søke om dispensasjon ved spesielle tilfeller om 

«skadefellingstillatelse 

1 4 4 

H13 Droneaktivitet i inn- og 
utflyvingssonen 

Personskade 
( som følge av 
omlasting av 
pasienten og økt 
transporttid) 

Aktivitet med økende 
popularitet, med fare for 
useriøse (ikke 
sertifiserte/opplærte) aktører 

Uten tiltak: 
Landingen må gjøres på Namsos lufthavn 

2 4 8 

Anbefalte tiltak: 
a) Observasjon og varsling til AMK som varsler pilot ved 

observasjon 
b) Forebyggende info i aviser og reaktiv personlig kontakt m 

dronepilot 

2 4 8 

 
Kategori 3                            Uhell med helikopteret 

H14 
 

Brann i helikopteret på 
landingsplassen 

Personskade 
Leveringsevne 
Materielle skader 

Teknisk svikt Uten tiltak: 
 

1 5 5 

Anbefalte tiltak: 
a) Pålagte handslukningsmidler 
b) Skummingsanlegg med nødstrømsforsyning (betjent av 

trenet personell) eller 
c) Avtale med oppmøte brannvesenet med bil med skum 
d) Manuell brannmelder 
e) Stenging av berørte ventilasjonsanlegg, teknisk vakt varsles 

1 4 4 

H15 
 

Havari/krasjlanding på 
landingsplassen 

Personskade 
Leveringsevne 
Materielle skader 

Teknisk svikt og eller pilotfeil Uten tiltak: 
 

1 5 5 

Anbefalte tiltak: 1 5 5 
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Som H14 + håndteres av nødetatene 

H16 
 

Havari/krasjlanding i 
umiddelbar nærhet til 
landingsplassen, dvs. 
sykehusbyggene. 

Personskade 
Leveringsevne 
Materielle skader 

Teknisk svikt og eller pilotfeil Uten tiltak: 
Evakueringsplaner 

1 5 5 

Anbefalte tiltak: 
Som H14 + håndteres av nødetatene 

1 5 5 
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8 Risikomatrise 

Konsekvens Sannsynlighet 

S1 S2 S3 S4 S5 

Betegnelse Menneskers  

liv og helse 

Drift/tjenesteproduksjon  

Materielle skader 

Meget lav  

 

> 10 år 

Lav 

 

< 10år 

Middels  

 

Årlig 

Høy 

 

Månedlig 

Meget høy  

 

Ukentlig 

K5 Meget stor 
Svært 

alvorlig/ 

katastrofal 

Dødsfall eller mange 

alvorlig syke/skadde. 

Fullstendig eller langvarig tap av 

tjenesteleveransene.  

 

>100 mill NOK 

H15,H16     

K4 Stor    

alvorlig/ 

kritisk 

Varige mèn/ 

invaliditet/ uførhet, 

eller flere 

enkelttilfeller av 

alvorlig skadde/syke. 

Omfattende eller langvarig reduksjon 

av tjenesteleveransene.  

 

10-100 mill NOK 

H8,H9, 

H10,H12, 

H14 

H3    

K3 Moderat 
 

Alvorlig 

skade/sykdom, 

langvarige følger 

Betydelig reduksjon av tjeneste-

leveransene eller middels varighet. 

  

 1-10 mill NOK 

 H11    

K2 Liten Mindre alvorlig skade 

eller plage. Kan gi 

fravær. 

Liten eller kortvarig reduksjon i 

tjenesteleveranse.  

 

100 000-1 mill NOK 

 H1,H2, 

H4,H5, 

H13 

   

K1 Meget 

liten      

Ubetydelig/ 

marginal 

Ubetydelig 

personskade/plage. 

Ikke fravær. 

Minimal innvirkning, tilnærmet normal 

drift.  

 

 0-100 000 NOK 

H7 H6    

Figur 6 Risikomatrise med risikobilde etter anbefalte risikoreduserende tiltak 
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Kommentar til fig. 6: 

Tallene er nr på hendelsene (H#) fra tabell 4 og risikonivåene er med anbefalte risikoreduserende tiltak 

iverksatt (restrisiko). Selve matrisen er hentet fra Regionalt rammeverk for risikostyring (Ref.4). 
 

8.1 Usikkerheter 

En usikkerhetsfaktor er mangelen på erfaringsdata på styrken, retningene og utstrekningen av rotorvind fra 
AW101 siden det ikke er mulig å foreta testlandinger. Det er imidlertid utført omfattende CFD-simuleringer 
(Ref. 2, rapport fra Safetec) og man har gode data fra tabellverk fra NAWSARH (Ref.1). Begge disse viser at 
man kan forvente moderate vindhastigheter på bakkenivå, dvs. opp mot maks ca. 17 m/s eller sterk kulling 
bl.a. avhengig av helikopterets landingsprofil og hastighet. Ved valg av inn- og utflyvingstrasè har man basert 
seg på og vurderinger av erfarne piloter. Værforhold kan gjøre at piloten unntaksvis må velge en alternativ inn- 
og utflyvingstrasè. 
 
 
 

9 Oppsummering og konklusjon  

 

Landingsplassen prosjekteres for å ta imot helikoptre med vekt inntil 16 tonn og D-verdi 22,9-meter, dvs. 

tilfredsstiller kravene for å ta imot de nye AW101/SAR Queen redningshelikoptrene (dvs. dimensjonerende 

helikopter) til 330 skvadronen. 

Denne ROS-analysen viser at uten anbefalte risikoreduserende tiltak så er det ingen uønskede hendelser som 

kommer i rødt og oransje risikonivå. De uønskede hendelsene vurderes til gult eller grønt risikonivå før 

anbefalte risikoreduserende tiltak, og det er som prosedyre krever beskrevet risikoreduserende tiltak for de 

som kommer ut med gult risikonivå. Etter anbefalte tiltak (tabell 5) kommer fortsatt 9 hendelser ut med gult 

risikonivå (Fig.6), men med akseptabel risiko ut fra gruppens vurdering (tabell 3). 

De foreslåtte risikoreduserende tiltakene som er vurdert å gi størst effekt er de som medfører at det 

sikkerhetssonen er fri for personer og gjenstander som kan settes i uønsket bevegelse under landings – og 

avgangsøyeblikket. Sikringen mot istapper har høy prioritet her.  

 

Gruppen foreslår en sikkerhetssone på minimum 30 meter (fra landingsplassens sentrum) før 

testflyvinger/erfaringer er gjort. Dette er basert på anbefalinger fra NAWSARH, beskrivelser og tabell i ref. 1. 

Den sikkerhetssonen vi går for her initialt er større enn anbefalingene fra NAWSARH og kan trolig reduseres 

når man har fått erfaring med faktisk vindstyrke og utsatte punkter. Pga. de lokale forholdene er det ikke mye 

å hente på å gjøre sikkerhetssonen så liten som mulig. Man må selv med en mindre sikkerhetssone ha 

tilnærmet de samme sikkerhetstiltakene.  

 

Den største usikkerheten i denne risikovurderingen er knyttet til at vi ikke kan vite helt eksakt hvor sterk 

rotorvinden blir i praksis da det er mange variabler bl.a. værforhold, landingshastighet og vinkel, inn- og 

utflyvingstraseer og dannelse av lokale vindkorridorer pga. byggenes innbyrdes plassering.  

Denne ROS-analysen viser at plasseringen og utformingen av den nye landingsplassen ved sykehuset Namsos 

vil bli en god og sikker løsning for både pasienter og piloter. 
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11 Vedlegg   

 Punkt «4.3 Risikohåndtering»  

Fra referanse 4 referert til i tabell 3 som beskriver risikonivåene: 
«All risiko som er vurdert som høy eller svært høy innenfor ett eller flere konsekvensområder skal håndteres 
av risikoeier. Risikohåndtering kan omfatte implementering av sannsynlighets- og/eller 
konsekvensreduserende tiltak, eventuelt alternative løsninger, som for eksempel å foreta mer grundigere 
analyser for økt forståelse, eller å vedlikeholde/forbedre eksisterende tiltak. Risikohåndtering kan også 
innebære tiltak for å dra nytte av muligheter (positiv risiko).  
Hvis ingen alternativer for håndtering er tilgjengelig, eller hvis alternativene for håndtering ikke modifiserer 
risiko tilstrekkelig, bør risikoen overvåkes kontinuerlig.  
Et mulig utfall av risikohåndteringsprosessen kan være at risikoen aksepteres, for eksempel dersom kostnaden 
ved mulige risikoreduserende tiltak vurderes som høyere enn å risikoen i seg selv. I slike tilfeller er det 
særdeles viktig at beslutningen og vurderingene bak dokumenteres grundig.  
All moderat risiko bør også vurderes i et kost/nytte perspektiv med tanke på mulige risikoreduserende tiltak. 
Risikoreduserende tiltak kan også iverksettes for risiko som vurderes som lav, men kun dersom kostnaden er 
vesentlig lavere enn den forventede nytten ved tiltaket.  
Alle implementerte tiltak bør vurderes med tanke på deres forventede effekt på risikonivået, samt omfatte en 
plan for hvordan tiltakene planlegges fulgt opp for å sikre denne effekten opprettholdes over tid.» 
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Vindstyrkereferanser 

Beauforts vindskala 

 
 

 

Eksempel på veiskilting med varsellys – fra Stokmarknes 

 

 
                                  --- 


